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1. TECHNICKA SPRAVA

1.1. Ciel projektu

Cielom predkladaného projektu je strojova vysadba jarnych cibulovin do travnatych pléch
v ramci verejnej zelene. Zadmerom je zvySenie atraktivity uzemia na dobu niekolkych tyZzdriov
poCas obdobia kvitnutia.

1.2. Popis projektu

Za sumu 1500€ vieme vysadit’ zhruba 3000 kusov cibul tak ako sme to uz robili na niekolkych
miestach v ramci MC. Druhova skladba je zaloZzena na zmesi vy$$ich i niz§ich narcisov. Narcisy
sa nam osvedCili ako najspolahlivejSi a najtrvacnejsi druh. Lokality na vysadbu su lokalne
travnaté plochy na PraCanskej ulici a na ulici Na Doline.

1.3. Rozpocet

Pozadovany rozpocet je 1500€, za ktory vieme vysadit cca 3000kusov cibulovin. Presnu
cenovl ponuku zabezpeéi doddvatelska firma v pripade Uspesnosti projektu. Ziadne dalsie
polozky nie si nutné.

1.4.Plan udrzatelnosti



Udrzatelnost projektu je niekolko rokov v zavislosti od spravnej starostlivosti o zahony.
V zasade sa jedna len o jarné hnojenie hnojivom a po odkvitnuti pokosenie celej plochy. S tymito
ukonmi uz mame skusenosti s predoslych vysadieb a hlavne pri vysadbe narcisov je zarucena
vysoka uspesnost.

1.5. PoZiadavky na technické a personalne zabezpecenie

Vysadbu cibulovin zabezpe&i MC v ramci dobrovolnickeho dfia, kedy sa do vysadby okrem
pracovnikov uradu mézu zapojit' aj samotni obyvatelia. Personalne zabezpecenie zo strany MC
zabezpedi predkladatel projektu — zahradny architekt.

1.6. Harmonogram

e Jun — objednanie sluzby
o Oktéber — samotna vysadba v defi s vhodnymi klimatickymi podmienkami
1.7. Benefity projektu

ZvySenie atraktivity uzemia, pozitivny environmentalny vplyv — pastva pre opelovace v pre
nich najddlezitejSom obdobi.
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2. PRILOHA TECHNICKEJ SPRAVY

2.1. Situacia

Lokalizdcia v ramci ulice Na doline
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