
 

 

ZÁZNAM Z KONTROLNÉHO DŇA 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I  
oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B 

 
FO-30-2-01 

Téma:  Kontrolný deň ohľadom stavby:  
„ BRATISLAVA-VAJNORY Koniarkova ul. – sanácia verejného vodovodu “  
  

 
Termín konania:  22.02. 2023  o 9,00 hod  
 
Miesto konania:  stavba, Koniarkova ul.  
  
Účastníci:   prezenčná listina  
 
Predmet :   1. Realizácia stavebných prác v zmysle revízie projektovej dokumentácie 

z 01/2023 
 
Prijaté závery :   
 

1. Do termínu KD zhotoviteľ zrealizoval : 
- položenie vodovodného potrubia z TVLT DN 100 PN 10 12 ks x 5,5 m t.j. v dĺžke 66 m  
 

2.  Zhotoviteľ oboznámil s postupom prác do budúceho kontrolného dňa : 
 

  2.1. výkopové práce, pokračovanie v položení vodovodného potrubia DN 100, zásyp a obsyp 
kamenivom 

 
3. Zostáva pre pamäť 

 

3.1. Zostáva Zástupcovia divízie DOOV súhlasia s križovaním vákuovej kanalizácie (bod  
VBv11) v zmysle PD revízia – 01.2023, kde bolo nutné v trase verejného vodovodu 
zohľadniť zrealizovanú novú podtlakovú šachtu napojenú na podtlakové potrubie. 
Nutný bude ručný výkop, nakoľko sa tam nachádza pripojovacie potrubie na podtlakovú 
šachtu, ktoré musíme výškovo zohľadniť, uvedené potrubie musíme zabezpečiť 
a podliezť.   

 
3.2. Zostáva Nakoľko sa realizujú stavebné práce od 30.1. 2023 na Koniarkovej ul., TDI 

požiadala m.č. o súčinnosť pri informovaní obyvateľov predmetnej ulice ohľadom 
preparkovania osobných vozidiel na ľavú stranu vozovky v smere od križovatky 
Skutecká/Koniarkova v smere na Rybničnú ul. 

 
3.3. Zostáva Konečná úprava vozovky sa bude realizovať :  

-  cementová stabilizácia 
-  asfaltová vrstva v hr. 8 cm  
-  preplátovanie cca 20 cm 
-  uvedené sa bude realizovať na pravom jazdnom páse po prídlažbu v smere 
k Rybničnej ul 

 
3.4.   Zostáva Zhotoviteľ si v čo najkratšom čase zistí u vlastníkov vodovodných prípojok 

v zmysle zoznamu vod. prípojok (VP):  
všetky nutné údaje napr. dimenziu, druh materiálu z akého je VP, kde je zaústená – 
vodom. šachta (VŠ), či pivnica a dohodnúť rozsah a podmienky napojenia VP. 
Zemné práce na súkromnom pozemku vrátane stavebných zásahov do obvodových  
stien RD, resp. existujúcich VŠ si budú realizovať na vlastné náklady majitelia 
vodovodných prípojok. 
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Zodpovedný : p. Ján Krajčo (0948 993 460)  
Termín: najneskôr do budúceho KD  
 

3.5.   Zostáva Rozsah napojenia vodovodnej prípojky bude s každým zo 14 vlastníkov VP 
prejednaný.individuálne 

 
BVS navrhuje : prevádzka DDV požaduje - pokiaľ je to možné, aby vod. prípojky boli 
vcelku a bez zbytočných spojov v úseku od prípojkového uzáveru až po vodomer, pričom 
BVS poskytne na celú trasu prípojky potrubný materiál (zemné práce a stavebné zásahy 
si realizuje na súkromnom pozemku na vlastné náklady majiteľ prípojky), zemné práce 
vo verejnom priestranstve zabezpečuje BVS; 
 

• v prípade, ak majiteľ nebude mať záujem o kompletnú rekonštrukciu prípojky od 
nového prípojkového uzáveru až po vodomer, tak sa dopojí prípojka hneď za novým 
prípojkovým uzáverom v komunikácii (aj keby sa jednalo o pôvodnú oceľovú 
prípojku), 

• v prípade, ak majiteľ bude mať záujem o kompletnú rekonštrukciu prípojky od 
nového prípojkového uzáveru až po vodomer, pripraví všetky potrebné úkony na 
dopojenie vodomernej prípojky k vodomeru.  

 Uvedené je potrebné najneskôr do konca marca 2023. 
 

V takom prípade BVS zabezpečí zemné práce pre rekonštrukciu vod. prípojky vo 
verejnom priestranstve a pokládku potrubia HDPE v celom rozsahu a majiteľ VP 
zabezpečí  zemné práce na svojom súkromnom pozemku, otvory do obvodovej steny 
RD, resp. otvor do VŠ na vlastné náklady majiteľa, pričom umožní vstup na pozemok. 

 
Napojenie VP na nové vodovodné potrubie  z TVLT DN 100 bude cca v 04/2023 pred    
ostrým prepojom na Rybničnej ul., po tlakovej skúške a hygiene. 

 
Zhotoviteľ požaduje súčinnosť MČ Vajnory pre informovanie občanov    
o plánovanom rozsahu rekonštrukcie vodovodných prípojok v zmysle vyššie uvedeného 
bodu 3.5. 
 

3.6. Zostáva Projektant upozorňuje na dôležitosť vytýčenia podtlakového potrubia pri uzle 
U1,U2,U3 na Rybničnej ul., v mieste križovania realizovať ručný výkop. Ďalej upozorňuje 
na priebežné zameriavanie realizovanej trasy geodetom, v prípade zmeny nivelety voči 
projektu je potrebné zvážiť umiestnenie navrhovaného hydrantu H2 (odvzdušnenie / 
odkalenie potrubia). 

 
3.7. Zostáva Zhotoviteľ si s projektantom po dohode s prevádzkou odsúhlasili pri križovaní 

pripojovacieho podtlakového potrubia použitie oceľovej chráničky DN 200 v dĺžke cca 2 
m, nakoľko cca 1,2 m pred križovaním sa bude realizovať prípojka P8. V chráničke bude 
uložené potrubie TVLT bez spojov, použité budú RACI objímky a chránička bude 
z oboch strán ukončená tesniacou gumenou manžetou. 

 
4. Na KD sa dohodlo nasledovné : 

 

 
4.1. V zmysle bodu 3.1. – pri výkope bola poškodená odvetrávacia hadička podtlakovej šachty, 

ktorá bude zhotoviteľom opravená. (mailom bolo zaslané foto opravenej časti) 
   

4.2. V zmysle bodu 3.5. bolo zistené : zo 14 vlastníkov vodovodných prípojok majú : 
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4 vlastníci VP z pozinkovaného potrubia DN 1“,  
    2 vlastníci VP z HDPE DN 1“ 
   Momentálne nemá nikto záujem o zriadenie novej prípojky po vodomer 
 

4.3. V zmysle bodu 3.7. – zmena oceľ. chráničky na liatinovú chráničku DN 200 v dĺžke 3 m  
 

4.4. BVS, DDV požaduje pred asfaltovaním premazanie poklopov silikónovou potravinovou 
vazelínou. 

 
4.5.  TDI požaduje podbetónovať kanalizačnú šachtu, aby sme zabránili prípadnému poklesu 

šachty a tým zabránili prípadné poškodenia okolo poklopu (pod rastlý terén suchý betón) 
 

4.6.   Projektantka upozorňuje na možný problém pri poruche na vodovodnej prípojke, 
keďže sa na Koniarkovej napájame na pôvodné potrubie vodovodnej prípojky a zatiaľ 
nie je zo strany majiteľov VP záujem o výmenu vodovodnej prípojky. 

 
Týmto BVS, a.s. žiada m.č. Vajnory o súčinnosť, informovať obyvateľov Koniarkovej 
ul., prečo je dôležité vymeniť pôvodnú vodovodnú prípojku za novú po vodomer v čase 
sanácie verejného vodovodu a aké situácie môžu nastať pri poruche VP.  
Súčasťou Zápisu z KD je list : Oznámenie o poruche vodovodnej prípojky od BVS, a.s. 
DDV 

   
5. Ďalší plánovaný kontrolný deň bude predbežne (v utorok) 07.03.2023 o 9,00 hod na stavbe. 

O zmene termínu TDI bude telefonicky a mailovo prítomných informovať.   
  

  
Zapisovateľ:  DV 
 
Overil: EDž, DK, VM, LŠ 
V kópii: všetci prítomní 

  
 


