

Mestská časť Bratislava – Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava 36

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	Miesto a dátum odoslania
	55/2016	Barbora Krajčovičová 0911 691 896	Bratislava, 28.04.2016

Vec: **Doplnenie podkladov akcia: „Bratislava, Vákuová kanalizácia mestská časť Bratislava – Vajnory, modernizácia pôvodných etáp – II. etapa“.**

Na základe Vašej požiadavky mailom zo dňa 27.04.2016 dopĺňame požadovaný harmonogram prác pre stavbu: „Bratislava, Vákuová kanalizácia mestská časť Bratislava – Vajnory, modernizácia pôvodných etáp – II. etapa“, ktorú pre spoločnosť Infra Services, a.s. so sídlom Hraničná 10, 821 05 Bratislava realizuje spoločnosť KAHOSTAV, spol. s.r.o. so sídlom Pezinská 1098, 901 01 Malacky.

Všetky práce realizované v rámci horeuvedenej stavby sa realizujú na miestnych komunikáciách lokálneho významu a nevyžadujú si uzavretie celej komunikácie, nakoľko sa jedná o bodové rekonštrukcie (práca vždy len v jednej šachty). Rekonštrukcia, resp. výmena vybavenia podtlakovej šachty trvá v priemere niekoľko hodín a realizujú sa postupne za sebou. Miesta rekonštrukcie sú a aj budú označené dopravnými značkami „zúžená vozovka“, práca na ceste“ a zábranami na základe schváleného POD príslušnými orgánmi.

Za Infra Services, a.s.:

Infra Services, a.s.
Hraničná č. 10
821 05 Bratislava
IČO: 43898190
DIČ: 2022506684

Ing. Barbora Krajčovičová, PhD.
Výrobno-technické oddelenie

Príloha: Harmonogram prác
Váš mail zo dňa 27.04.2016

