



VÝSADBA JARNÝCH CIBUĽOVÍN

SADOVÉ ÚPRAVY

PROJEKT PRE PARTICIPATÍVNY ROZPOČET

Bratislava-Vajnory

ARCH-I-BALD, s.r.o.

Ing. Daniel Lapšanský

OBSAH

1. TECHNICKÁ SPRÁVA.....	2
1.1. Cieľ projektu.....	2
1.2. Popis projektu.....	2
1.3. Rozpočet.....	2
1.4. Plán udržateľnosti.....	3
1.5. Požiadavky na technické a personálne zabezpečenie.....	3
1.6. Harmonogram.....	3
1.7. Benefity projektu.....	3
2. PRÍLOHA TECHNICKEJ SPRÁVY.....	5
2.1. Situácia.....	5

1. TECHNICKÁ SPRÁVA

1.1. Cieľ projektu

Cieľom predkladaného projektu je strojová výsadba jarných cibuľovín do trávnatých plôch v rámci verejnej zelene. Zámerom je zvýšenie atraktivity územia na dobu niekoľkých týždňov počas obdobia kvitnutia.

1.2. Popis projektu

Za sumu 3000€ vieme strojovo vysadiť zhruba 250m² záhonov tak ako sme to už robili na niekoľkých miestach v rámci MČ. Druhovú skladbu som obmedzi na mix narcisov rôznych kultivarov, nakoľko sa osvedčili ako najspoľahlivejšie a najtrvácnejšie cibuľoviny a zároveň sú ich cibule jedny z najlacnejších, takže za danú sumu financií vieme vysadiť väčšiu plochu. Ako primárnu plochu som do projektu vybral trávnaté plochy na ulici Na Doline, popri chodníku vedúcom okolo škôlky a detského ihriska.

1.3. Rozpočet

Požadovaný rozpočet je 3000€, za ktorý vieme strojovo vysadiť cca 250m² záhonov. Presnú cenovú ponuku zabezpečí dodávateľská firma v prípade úspešnosti projektu. Žiadne ďalšie položky nie sú nutné.

1.4. Plán udržateľnosti

Udržateľnosť projektu je niekoľko rokov v závislosti od správnej starostlivosti o záhony. V zásade sa jedná len o jaré hnojenie hnojivom a po odkvitnutí pokosenie celej plochy. S týmito úkonmi už máme skúsenosti s predošlých výsadiach a hlavne pri výsadbe narcisov je zaručená vysoká úspešnosť.

1.5. Požiadavky na technické a personálne zabezpečenie

Jediné technické a personálne zabezpečenie je stroj na sadenie cibuľovín s obsluhou, čo však zabezpečí dodávateľská firma a náklady už sú započítané v cene. Personálne zabezpečenie zo strany MČ zabezpečí predkladateľ projektu – záhradný architekt.

1.6. Harmonogram

- Jún – objednanie služby
- Október – samotná výsadba v deň s vhodnými klimatickými podmienkami

1.7. Benefity projektu

Zvýšenie atraktivity územia, pozitívny environmentálny vplyv – pastva pre opeľovače v pre nich najdôležitejšom období.

Ing. Daniel Lapšanský, ARCH-I-BALD, s.r.o.

január 2025

2. PRÍLOHA TECHNICKEJ SPRÁVY

2.1. Situácia



Vizualizácia

